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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика Алтай)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Култуева Д.А.

И.о. заместителя Председателя Правительства Республики

Алтай

Саврасова О.С.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Республики Алтай

Тайтыкова Б.А.Администратор регионального проекта заведующий отделом проектного управления

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"

государственной программы Республики Алтай "Развитие

образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,00 01.01.201

8

0,0000 73,0000 75,0000 76,0000 77,0000 78,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

16,72 01.10.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

11,00 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 18,0000 18,0000 22,0000 22,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

Процент 76,0000

76,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

1,500

0

9,000

0

10,00

00

15,00

00

16,00

00

17,00

00

Процент 30,0000

30,00

00

29,00

00

25,00

00

22,00

00

19,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

8,300

0

9,500

0

11,00

00

12,00

00

12,50

00

13,00

00

Процент 18,0000

18,00

00

16,50

00

15,50

00

14,00

00

13,50

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

Нарастающий итог

ЕД

- 37 74 100 120

В целях

обеспечения

достижения

результата

разработан

Перечень

мероприятий по

созданию в

общеобразовательн

ых организациях

Республики Алтай,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

условий для

занятия

физической

культурой и

спортом. В 2019

году выполнены

следующие

мероприятия,

направленные на

обновление

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -141 141

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материально-

технической базы

для занятия

физической

культурой и

спортом в 37

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности:

 капитальный

ремонт 11

спортивных залов;

перепрофилирован

ие 1 аудитории под

спортивный зал;

 оснащение 29

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений

инвентарем и

оборудованием;

 развитие 5

школьных

спортивных клубов

(закупка
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инвентаря),

численность

обучающихся в

указанных 37

общеобразовательн

ых организациях

составила 8639 чел.

В 2020 году - в 37

общеобразовательн

ых организациях:

 капитальный

ремонт 10

спортивных залов;

 перепрофилирован

ие 1 аудитории под

спортивный зал;

 оснащение 25

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений

инвентарем и

оборудованием;

 развитие 11

школьных

спортивных клубов

(закупка

инвентаря),
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

численность

обучающихся в

указанных 37

общеобразовательн

ых организациях

на начало 2020-

2021 учебного года

составила 7737 чел.

С учетом

достигнутых

значений

результата за 2019

год по итогам 2020

года в 74

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности,

обновлена

материально-

технической базы

для занятия

физической

культурой и

спортом.

Численность

обучающихся в них
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

составила 12237

чел.

Ожидаемый

социальный

эффект от

реализации

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы

для занятия

физической

культурой и

спортом

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

предполагает

увеличение

численности

обучающихся,

занимающихся

физической

культурой и

спортом. Прирост

численности



10

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучающихся,

занимающихся

физической

культурой и

спортом, за счет

реализации

Перечней

мероприятий на

объектах в 2019-

2020 годах

составил 2101 чел.,

в том числе: в 2019

году – 918 чел.; в

2020 году – 1183

чел.

По итогам отбора

субъектов

Российской

Федерации на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

создание в

общеобразовательн
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

условий для

занятия

физической

культурой и

спортом, в целях

достижения

показателей

и результатов

федерального

проекта «Успех

каждого ребенка»,

входящего в состав

национального

проекта

«Образование», в

рамках

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования»

бюджету

Республики Алтай
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предоставлена

субсидия в 2021-

2023 гг. в размере:

 в 2021 г. – 26 223,6

тыс. руб.; в 2022 г.

– 23 408,6 тыс.

руб.; в 2023 г. – 22

965,2 тыс. руб.

 Соглашение

между

Министерством

просвещения

Российской

Федерации и

Правительством

Республики Алтай

заключено

28.12.2020 г. № 073

-09-2021-485.

В 2021 гг.

планируется

обновление

материально-

техническая базы

для занятия

физической

культурой и

спортом в 26
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

для 4983

обучающихся.

К 2024 году не

менее чем 141

общеобразовательн

ой организации,

расположенной в

сельской местности

и малых городах,

 будет обновлена

материально-

техническая база.

1.2

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

ЕД

- 1 1 1 1

В Республике

Алтай внедрена

целевая модель

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей,

позволяющая

создавать

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

нормативно-

правовые,

организационные и

методические

условия для

развития системы

дополнительного

образования детей.

1.3

Дети, принявшие

участие в открытых

онлайн- уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на

раннюю

профориентацию

МЛН

ЧЕЛ

- 0 0 0.0

116

0.0

116

Дети примут

участие в

открытых онлайн-

уроках,

реализуемых с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

"Проектория",

направленных на

раннюю

профориентацию.

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 31.12.201

8

- -0.0

116

0.0

139

-

1.4

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и

ЕД

- 0 0 0 0

К 2024 году в

Республике Алтай

создан

региональный

центр выявления,

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

0 31.12.201

8

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи.

Нарастающий итог

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи, с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех".

Участниками

центра будут не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам

основного и

среднего

образования.

(структур

ного

подразде

ления)

1.5

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

ТЫС

ЕД

- 0 0 0 0.1

3

В Республике

Алтай создаются

возможности для

обеспечения

возможности

выбора детьми

дополнительных

общеобразовательн

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -0.2

6

0.2

6

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

ых программ на

основе

собственных

интересов и

увлечений из

широкого спектра

предложений со

стороны

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность. К

2024 году

планируется

дополнительно

создать 260 новых

мест в

образовательных

организациях

различных типов

для реализации

дополнительных

общеобразовательн

ых программ всех

направленностей

1.6

Созданы и

функционируют

ЕД

- - - 2 2

Создана площадка,

оснащенная

Оказание

услуг

2 31.12.202

0

- -2 2

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детский технопарк

"Кванториум-04" и

мобильный технопарк

"Кванториум".

Нарастающий итог

высокотехнологич

ным

оборудованием,

нацеленным на

развитие

естественнонаучно

го и технического

направлений

дополнительного

образования,

подготовку

инженерных

кадров, разработку,

тестирование и

внедрение

инновационных

технологий и идей.

Детский технопарк

«Кванториум»

рассчитан на

жителей

Республики Алтай

в возрасте от 12 до

18 лет. Основной

вид деятельности –

проектная,

нацеленная на

исследование,

(выполне

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

моделирование,

конструирование,

работу с данными.

1.7

Дети приняли участие

в мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"..

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- 0 0 1.2

17

1.5

57

В Республике

Алтай создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 31.12.201

9

- -1.9 2.3

83

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

электронное

портфолио).

Система мер,

включает новые

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей

профессиональной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

траектории.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

1 600,610,00 0,000,00 0,00 2 489,90889,29

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 600,610,00 0,000,00 0,00 2 489,90889,29

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 600,610,00 0,000,00 0,00 2 489,90889,29

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 197 144,75197 144,75

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 197 144,75197 144,75

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 197 144,75197 144,75

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрена и функционирует Целевая1.3

1 900,00900,00 1 900,0010 741,41 100,00 17 441,411 900,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

1 900,00900,00 1 900,0010 541,41 0,00 17 141,411 900,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

1 900,00900,00 1 900,0010 541,41 0,00 17 141,411 900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,00200,00 100,00 300,000,00

Созданы и функционируют детский

технопарк "Кванториум-04" и мобильный

технопарк "Кванториум"

1.4

32 022,100,00 32 222,100,00 0,00 96 266,3032 022,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

32 022,100,00 32 022,100,00 0,00 96 066,3032 022,10

бюджет субъекта1.4.1.1.

32 022,100,00 32 022,100,00 0,00 96 066,3032 022,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 200,000,00 0,00 200,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

1.5

24 109,1632 146,82 27 049,8139 654,49 0,00 146 612,1823 651,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

24 109,1632 146,82 27 049,8139 654,49 0,00 146 612,1823 651,90

бюджет субъекта1.5.1.1.

23 645,0531 201,92 26 488,4839 000,42 0,00 143 533,0423 197,17
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

23 645,0525 651,92 26 488,4831 368,84 0,00 130 351,4623 197,17

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

23 645,0525 651,92 26 488,4831 368,84 0,00 130 351,4623 197,17

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

24 109,1626 596,82 27 049,8132 022,91 0,00 133 430,6023 651,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

50 395,90 33 046,82 61 171,91 59 631,87

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

255 608,04 100,00 459 954,54

50 195,90 59 631,8733 046,82 60 971,91 255 608,04 0,00 459 454,54

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 100,00 500,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

0,00 0,00 900,00 1 000,00 1 350,00 1 350,00

1 900,00

1 900,001 900,001 900,001 900,001 900,00

1.4. Созданы и функционируют детский

технопарк "Кванториум-04" и

мобильный технопарк "Кванториум"

3 052,40 5 976,00 8 719,60 11 811,20 16 411,20 18 522,60

32 022,10

29 748,5027 111,6024 208,0021 798,0020 403,80

1.5. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 488,48

26 488,4826 488,4826 488,4826 488,4826 488,48

ИТОГО:

3 052,40 5 976,00 9 619,60 12 811,20 17 761,20 19 872,60

60 410,58

58 136,9855 500,0852 596,4850 186,4848 792,28
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей"

В Республике Алтай создаются

возможности для обеспечения

возможности выбора детьми

дополнительных

общеобразовательных программ на

основе собственных интересов и

увлечений из широкого спектра

предложений со стороны

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность. К

2024 году планируется

дополнительно создать 260 новых

мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеобразовательных программ

всех направленностей

Чандыева Е.Д.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Акт Акт выполненных работ

-

Митрофанова

О.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Акт Акт выполненных работ

-

Митрофанова

О.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Акт Акт выполненных работ

-

Митрофанова

О.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Дети, принявшие участие

в открытых онлайн- уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

Дети примут участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

Чандыева Е.Д.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

направленных на раннюю

профориентацию"

уроков "Проектория", направленных

на раннюю профориентацию.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "В Республике

Алтай 9200 детей приняли участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет информационно-

аналитический отчет об участии

детей в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»

-

Чухонцева

Е.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "В Республике

Алтай не менее 14000 детей приняли

участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет информационно-

аналитический отчет об

организации участия детей приняли

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Лебедева Н.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Исходящее письмо письма в МО

-

Лебедева Н.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых

уроков"Проектория", направленных

на раннюю профориентацию."

Отчет Отчет о результатах

мониторинга

-

Лебедева Н.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых

уроков"Проектория", направленных

на раннюю профориентацию"

Отчет Отчет о мониторинге

-

Лебедева Н.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Иная

документация о проведенной работе

по реализации КТ

-

Лебедева Н.А.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию утверждено"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Лебедева Н.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.9

Контрольная точка "Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Лебедева Н.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Лебедева Н.А.

24.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

24.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

 

-

Лебедева Н.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию."

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию."

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа утверждены

нормативные правовые акты

-

Лебедева Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Иная

документация о проведенной работе

по реализации КТ

-

Лебедева Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Иная

документация о материально-

техническом (кадровом)

обеспечении

-

Лебедева Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "В Республике

Алтай не менее чем 24 100 детей

приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

 

-

Лебедева Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка

"Государственное задание на

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

01.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию утверждено"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Лебедева Н.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.23

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Лебедева Н.А.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Лебедева Н.А.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.26

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

 

-

Лебедева Н.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

направленных на раннюю

профориентацию"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка "В Республике

Алтай не менее чем24100 детей

приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

 

-

Лебедева Н.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.30

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Иная

документация о проведенной работе

по реализации КТ

-

Лебедева Н.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.31

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Иная

документация о материально-

техническом (кадровом)

обеспечении

-

Лебедева Н.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.32

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа утверждены

нормативные правовые акты

-

Лебедева Н.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.33

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг по

организации реализации открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленные на раннюю

профориентацию утверждено"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.34

Контрольная точка "Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Лебедева Н.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

направленных на раннюю

профориентацию"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.35

Контрольная точка "Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Лебедева Н.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.37

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

01.08.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.38

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

 

-

Лебедева Н.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.39

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.40

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

 

-

Лебедева Н.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.41

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

детям, принявшим участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.42

Контрольная точка "В Республике

Алтай не менее чем 27800 детей

приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

 

-

Лебедева Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.43

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа утверждены

нормативные правовые акты

-

Лебедева Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.44

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Иная

документация о материально-

техническом (кадровом)

обеспечении

-

Лебедева Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.45

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Иная

документация о проведенной работе

по реализации КТ

-

Лебедева Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Дети приняли участие в

мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта "Билет в будущее"."

В Республике Алтай создана и

функционирует система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными профессиями,

позволяет определить

профессиональные интересы детей.

Система основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и работу с

лучшими представителями

профессий, а также использования

цифровых инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает новые

подходы к ранней

профессиональной ориентации (с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория» и проекта

«Билет в будущее», элементов

наставничества, ранних

профессиональных проб), что

позволит школьникам осознанно

подходить к выбору будущей

профессиональной траектории.

Лебедева Н.А.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://bilet.w

orldskills.ru/

about

1.3.1

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

Справка Информационно-

аналитическая справка/отчет об

исполнении комплекса мер по

-

Лебедева Н.А.

30.03.2021

06 Взаимо

связь с

иными

https://bilet.w

orldskills.ru/

about
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта "Билет в

будущее""

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта "Билет в

будущее"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее""

 

-

Лебедева Н.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://bilet.w

orldskills.ru/

about

1.3.3

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее""

 

-

Чухонцева

Е.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://bilet.w

orldskills.ru/

about

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечение  

-

Чухонцева

30.11.2021

Взаимо Взаимо https://bilet.w
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы для детей,

направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»"

Е.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

orldskills.ru/ab

out

1.3.5

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

 

-

Лебедева Н.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://bilet.w

orldskills.ru/

about

1.3.6

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено

в реестр государственных заданий)"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.7

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее""

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее""

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы, для детей,

направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(профессиональными областями

деятельности)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено

в реестр государственных заданий)"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта «Билет в будущее»"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы детей,

направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.24

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено

в реестр государственных заданий)"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта «Билет в будущее»"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.27

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.28

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.29

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы, для детей,

направленных профессиональную

ориентацию в соответствии с

выбранными профессиональными

компетенциями

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.31

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.32

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Саврасова О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи"

К 2024 году в Республике Алтай

создан региональный центр

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех". Участниками центра будут

не менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего образования.

Чандыева Е.Д.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Образовательному фонду

"Талант и успех""

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду "Талант и

Отчет Справочно-информационная

документация

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

успех"" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа Прочая

документация об организации

деятельности

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду "Талант и

успех""

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

31.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субсидии Образовательному фонду

«Талант и успех»"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду «Талант и

успех»"

Отчет Справочно-информационная

документация

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа Прочая

документация об организации

деятельности

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.8

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду «Талант и

успех»"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Образовательному фонду

«Талант и успех»"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.11

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)"

 

-

Каменева

Н.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Каменева

Н.Ю.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа Прочая

документация об организации

деятельности

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду «Талант и

успех»"

Отчет Справочно-информационная

документация

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа Прочая

документация об организации

деятельности

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду «Талант и

успех»"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

В Республике Алтай внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования детей,

позволяющая создавать нормативно-

правовые, организационные и

методические условия для развития

системы дополнительного

образования детей.

Чандыева Е.Д.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

"Навигатор

дополнитель

ного

образования

детей

Республики

Алтай"

1.5.1

Контрольная точка "В Республике

Алтай внедрена целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

Отчет информационно-

аналитический отчет о внедрении в

Республике Алтай целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования детей

-

Каменева

Н.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг доступности

дополнительного образования детей

с учетом потребностей и

 

-

Митрофанова

О.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с

ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих

семей) "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "В Республике

Алтай внедрена целевая модель

развития региональной системы

дополнительного образования

детей"

 

-

Каменева

Н.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Проведение

мероприятий по обеспечению

функционирования

информационной системы

«Навигатор дополнительного

образования детей Республики

Алтай" (закупка включена в

план-закупок)"

 

-

Митрофанова

О.С.

26.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 -

1.5.5

Контрольная точка "Проведен  

-

Митрофанова

31.03.2021

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

внедрению Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования"

О.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Проведение

мероприятий по обеспечению

функционирования

информационной системы

«Навигатор дополнительного

образования детей Республики

Алтай" (заключен контракт

(договоры, соглашения) по итогам

проведенных закупок"

 

-

Митрофанова

О.С.

28.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

внедрению Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

 

-

Митрофанова

О.С.

30.06.2021

18 20 -

1.5.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

 

-

Митрофанова

О.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

внедрению Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Проведение

мероприятий по обеспечению

функционирования

информационной системы

"Навигатор дополнительного

образования детей Республики

Алтай" (услуга оказана, работы

выполнены)"

Прочий тип документа

Функционирует информационная

система "Навигатор

дополнительного образования детей

Республики Алтай", где отражается

информация по реализации

программ дополнительного

образования, охват детей, реестр

образовательных организаций,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы.

-

Митрофанова

О.С.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

"Навигатор

дополнитель

ного

образования

детей

Республики

Алтай"

1.5.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей и реализации

мероприятий по внедрению Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

 

-

Митрофанова

О.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.11

Контрольная точка "Нормативные  

-

Митрофанова

01.06.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

правовые и распорядительные акты

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой, организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного образования детей,

утверждены"

О.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Нормативные

правовые и распорядительные акты

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой, организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного образования детей,

утверждены"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

 

-

Митрофанова

О.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

систем дополнительного

образования детей"

1.5.14

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования выданы 25 % детей в

каждом из 77 субъектов Российской

Федерации, получивших субсидию

из средств федерального бюджета на

внедрение Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

 

-

Митрофанова

О.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка "В Республике

Алтай внедрена целевая модель

развития региональной системы

дополнительного образования

детей"

 

-

Митрофанова

О.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования выданы 25 % детей в

каждом из 77 субъектов Российской

Федерации, получивших субсидию

из средств федерального бюджета на

внедрение Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Нормативные

правовые и распорядительные акты

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой, организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного образования детей.

утверждены"

 

-

Митрофанова

О.С.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.19

Контрольная точка "Нормативные

правовые и распорядительные акты

исполнительной власти субъектов

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Российской Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой, организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного образования детей.

утверждены"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.20

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

 

-

Митрофанова

О.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

систем дополнительного

образования детей"

1.5.22

Контрольная точка "В Республике

Алтай внедрена целевая модель

развития региональной системы

дополнительного образования

детей"

 

-

Митрофанова

О.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.23

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования выданы 25 % детей в

каждом из 85 субъектов Российской

Федерации, получивших субсидию

из средств федерального бюджета на

внедрение Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

 

-

Митрофанова

О.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.24

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования выданы 25 % детей в

каждом из 85 субъектов Российской

Федерации, получивших субсидию

из средств федерального бюджета на

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

внедрение Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Утверждено

государственное задание

подведомственной организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

 

-

Митрофанова

О.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.26

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Митрофанова

О.С.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.27

Контрольная точка "Представлен  

-

Митрофанова

25.12.2024

Взаимо Взаимо



71

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

О.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.28

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Чандыева Е.Д.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.29

Контрольная точка "В Республике

Алтай внедрена целевая модель

развития региональной системы

дополнительного образования

детей"

 

-

Митрофанова

О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Созданы и

функционируют детский технопарк

"Кванториум-04" и мобильный

технопарк "Кванториум""

Создана площадка, оснащенная

высокотехнологичным

оборудованием, нацеленным на

развитие естественнонаучного и

технического направлений

дополнительного образования,

подготовку инженерных кадров,

разработку, тестирование и

внедрение инновационных

технологий и идей. Детский

технопарк «Кванториум» рассчитан

на жителей Республики Алтай в

возрасте от 12 до 18 лет. Основной

вид деятельности – проектная,

нацеленная на исследование,

моделирование, конструирование,

работу с данными.

Чандыева Е.Д.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей результата,

а также реализации мероприятий по

функционированию детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум""

 

-

Митрофанова

О.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.6.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей результата,

а также реализации мероприятий по

функционированию детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум""

 

-

Митрофанова

О.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.3

Контрольная точка "Утверждение

плана работы детского технопарка

"Кванториум-04" и мобильного

технопарка "Кванториум" на 2021-

2022 учебный год."

 

-

Митрофанова

О.С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.4

Контрольная точка "Утверждение

дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической

направленностей, реализующихся в

детском технопарке "Кванториум-

04" и мобильном технопарке

"Кванториум" на 2021-2022

учебный год."

 

-

Митрофанова

О.С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.6.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей результата,

а также реализации мероприятий по

функционированию детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум""

 

-

Митрофанова

О.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.6

Контрольная точка "Оснащение

материально-технической базы."

Прочий тип документа Проведен

закуп оборудования, заключен

контракт и осуществлена оплата.

-

Митрофанова

О.С.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Проведен

итоговый мониторинг выполнения

показателей результата, а также

реализации мероприятий по

функционированию детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум""

 

-

Митрофанова

О.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Митрофанова

О.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Прочая

документация о реализации КТ

-

Митрофанова

О.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Прочая

документация о реализации КТ

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Прочая

документация о реализации КТ

-

Митрофанова

О.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Прочая

документация о реализации КТ

-

Митрофанова

О.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.13

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Прочая

документация о реализации КТ

-

Митрофанова

О.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.14

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Прочая

документация о реализации КТ

-

Митрофанова

О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Прочая

документация о реализации КТ

-

Митрофанова

О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа Прочая

документация о реализации КТ

-

Митрофанова

О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом"

В целях обеспечения достижения

результата разработан Перечень

мероприятий по созданию в

общеобразовательных организациях

Республики Алтай, расположенных

в сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом.

В 2019 году выполнены следующие

мероприятия, направленные на

обновление материально-

технической базы для занятия

физической культурой и спортом в

37 общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности: капитальный

ремонт 11 спортивных залов;

перепрофилирование 1 аудитории

под спортивный зал; оснащение 29

открытых плоскостных спортивных

сооружений инвентарем и

оборудованием; развитие 5

школьных спортивных клубов

Бочкарева Т.М.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(закупка инвентаря), численность

обучающихся в указанных 37

общеобразовательных организациях

составила 8639 чел. В 2020 году - в

37 общеобразовательных

организациях: капитальный ремонт

10 спортивных залов;

 перепрофилирование 1 аудитории

под спортивный зал; оснащение 25

открытых плоскостных спортивных

сооружений инвентарем и

оборудованием; развитие 11

школьных спортивных клубов

(закупка инвентаря), численность

обучающихся в указанных 37

общеобразовательных организациях

на начало 2020-2021 учебного года

составила 7737 чел. С учетом

достигнутых значений результата за

2019 год по итогам 2020 года в 74

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности, обновлена материально-

технической базы для занятия

физической культурой и спортом.

Численность обучающихся в них

составила 12237 чел.

Ожидаемый социальный эффект от

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для занятия

физической культурой и спортом

общеобразовательных организациях,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

расположенных в сельской

местности и малых городах,

предполагает увеличение

численности обучающихся,

занимающихся физической

культурой и спортом. Прирост

численности обучающихся,

занимающихся физической

культурой и спортом, за счет

реализации Перечней мероприятий

на объектах в 2019-2020 годах

составил 2101 чел., в том числе: в

2019 году – 918 чел.; в 2020 году –

1183 чел.

По итогам отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей

и результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» бюджету Республики

Алтай предоставлена субсидия в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2021-2023 гг. в размере: в 2021 г. –

26 223,6 тыс. руб.; в 2022 г. – 23

408,6 тыс. руб.; в 2023 г. – 22 965,2

тыс. руб. Соглашение между

Министерством просвещения

Российской Федерации и

Правительством Республики Алтай

заключено 28.12.2020 г. № 073-09-

2021-485.

В 2021 гг. планируется обновление

материально-техническая базы для

занятия физической культурой и

спортом в 26 общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, для 4983 обучающихся.

К 2024 году не менее чем 141

общеобразовательной организации,

расположенной в сельской

местности и малых городах,

 будет обновлена материально-

техническая база.

1.7.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение

-

Каланаков

Д.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.7.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Суремеева Г.В.

15.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение

-

Суремеева Г.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

1.7.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для занятий детей

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

Отчет Информационно-

аналитическая справка/отчет об

исполнении комплекса мер по

обновлению материально-

технической базы для занятий детей

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

-

Суремеева Г.В.

31.03.2021

03 09 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

местности и малых городах" местности и малых городах,

предусмотренных методическими

рекомендациями Министерства

просвещения Российской

Федерации

1.7.5

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры, соглашения)

по итогам проведенных закупок "

Прочий тип документа Контракты,

договоры, соглашения

-

Суремеева Г.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для занятий детей

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах"

Отчет Информационно-

аналитическая справка/отчет об

исполнении комплекса мер по

обновлению материально-

технической базы для занятий детей

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

предусмотренных методическими

рекомендациями Министерства

просвещения Российской

Федерации

-

Суремеева Г.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.7

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

Прочий тип документа Товарные

накладные, акты приемки работ

-

Суремеева Г.В.

31.07.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оборудование и средства обучения" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.8

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Бочкарева Т.М.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

Отчет Информационно-

аналитическая справка/отчет об

исполнении комплекса мер по

-

Суремеева Г.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обновлению материально-

технической базы для занятий детей

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах"

обновлению материально-

технической базы для занятий детей

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

предусмотренных методическими

рекомендациями Министерства

просвещения Российской

Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.10

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Суремеева Г.В.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом"

Отчет Информационно-

аналитическая справка/отчет (по

форме, определяемой Федеральным

оператором)

-

Суремеева Г.В.

15.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.7.12

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» "

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Бочкарева Т.М.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.13

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Суремеева Г.В.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.14

Контрольная точка "С субъектами Соглашение согалшение заключено

-

Суремеева Г.В.

31.12.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

в ГИИС Электронный бюджетсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

 

-

Суремеева Г.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.16

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Бочкарева Т.М.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

1.7.17

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет размещен в ГИИС

Электронный бюджет

-

Суремеева Г.В.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.18

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Соглашение между

Министерством просвещения

Российской Федерации и

Правительством Республики Алтай

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Республики Алтай на создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

заключены в ГИИС Электронный

-

Суремеева Г.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

бюджет

1.7.19

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и

результатов федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Прочий тип документа Прочая

документация

-

Бочкарева Т.М.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.20

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о расходах, на

софинансирование которых

предоставлена субсидия размещен в

ГИИС Электронный бюджет

-

Суремеева Г.В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика Алтай)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

31.12.2018

- 37 74 100 141 141 - -120

120 0 0120Единица 85

Всего по муниципальным

образованиям

1020

31.12.2018

- 33 65

Кош-Агачский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- 5 7 9 10 10 - -8

Майминский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- 4 8 12 14 14 - -10

Онгудайский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- 5 10 19 26 26 - -15

Турочакский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- 4 8 10 11 11 - -10
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Улаганский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- 3 7 9 10 10 - -8

Усть-Канский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- - - - - - - --

Усть-Коксинский муниципальный

район

Единица 0

31.12.2018

- 4 11 18 20 20 - -15

Чемальский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- 1 2 4 5 5 - -3

Чойский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- 3 4 8 8 8 - -6

Шебалинский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- 4 8 13 16 16 - -10



Участники регионального проекта

0

92

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Саврасова О. С. Министр образования и науки

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 10

2 Администратор регионального

проекта

Тайтыкова Б. А. заведующий отделом

проектного управления

Митрофанова О. С. 20

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чандыева Е. Д. первый заместитель министра Саврасова О. С. 20

4 Участник регионального

проекта

Тайтыкова Б. А. заведующий отделом

проектного управления

Митрофанова О. С. 20

5 Участник регионального

проекта

Каменева Н. Ю. Начальник отдела Саврасова О. С. 20

6 Участник регионального

проекта

Митрофанова О. С. Директор Саврасова О. С. 20

Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чандыева Е. Д. первый заместитель министра Саврасова О. С. 20

8 Участник регионального

проекта

Чандыева Е. Д. первый заместитель министра Саврасова О. С. 20

9 Участник регионального

проекта

Лебедева Н. А. Исполняющий обязанности

директора

Саврасова О. С. 5

10 Участник регионального

проекта

Чухонцева Е. С. Специалист по работе с

молодежью

Лебедева Н. А. 20



11 Участник регионального

проекта

Каменева Н. Ю. Начальник отдела Саврасова О. С. 20

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лебедева Н. А. Исполняющий обязанности

директора

Саврасова О. С. 5

13 Участник регионального

проекта

Чухонцева Е. С. Специалист по работе с

молодежью

Лебедева Н. А. 20

14 Участник регионального

проекта

Тайтыкова Б. А. заведующий отделом

проектного управления

Митрофанова О. С. 20

15 Участник регионального

проекта

Лебедева Н. А. Исполняющий обязанности

директора

Саврасова О. С. 5

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чандыева Е. Д. первый заместитель министра Саврасова О. С. 20

17 Участник регионального

проекта

Тайтыкова Б. А. заведующий отделом

проектного управления

Митрофанова О. С. 20

18 Участник регионального

проекта

Каменева Н. Ю. Начальник отдела Саврасова О. С. 20

19 Участник регионального

проекта

Митрофанова О. С. Директор Саврасова О. С. 20

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чандыева Е. Д. первый заместитель министра Саврасова О. С. 20

21 Участник регионального

проекта

Митрофанова О. С. Директор Саврасова О. С. 20

22 Участник регионального

проекта

Тайтыкова Б. А. заведующий отделом

проектного управления

Митрофанова О. С. 20



23 Участник регионального

проекта

Каменева Н. Ю. Начальник отдела Саврасова О. С. 20

Созданы и функционируют детский технопарк "Кванториум-04" и мобильный технопарк "Кванториум"

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чандыева Е. Д. первый заместитель министра Саврасова О. С. 20

25 Участник регионального

проекта

Митрофанова О. С. Директор Саврасова О. С. 20

26 Участник регионального

проекта

Тайтыкова Б. А. заведующий отделом

проектного управления

Митрофанова О. С. 20

27 Участник регионального

проекта

Каменева Н. Ю. Начальник отдела Саврасова О. С. 20

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий

детей физической культурой и спортом

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочкарева Т. М. Заместитель министра

образования и науки

Республики Алтай

Саврасова О. С. 50

29 Участник регионального

проекта

Суремеева Г. В. Начальник экономического

отдела

Саврасова О. С. 20

30 Участник регионального

проекта

Пупыев А. В. экономист Саврасова О. С. 5

31 Участник регионального

проекта

Каменева Н. Ю. Начальник отдела Саврасова О. С. 20

32 Участник регионального

проекта

Бочкарева Т. М. Заместитель министра

образования и науки

Республики Алтай

Саврасова О. С. 50


