

Республика Алтай Майминский район  
Управление образования Администрации муниципального образования  
«Майминский район»  
649100 с. Майма, ул. Строителей, 10А  
Тел/факс 8(38844)22-4-35



**ПРИКАЗ**

с. Майма

«11» нваря 2021 года

№ 01

О подготовке к участию  
общеобразовательных организаций в  
региональной оценке качества образования  
по модели PISA в 2021 году

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Алтай от 25.12.2020 № 1082 «Об организации подготовки к проведению региональной оценки качества образования по модели PISA в Республике Алтай в 2021 году» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению региональной оценки качества образования по модели PISA в общеобразовательных организациях МО «Майминский район» в 2021 году согласно приложению (далее – План мероприятий).

2. Назначить муниципальным координатором проведения региональной оценки качества образования по модели PISA в общеобразовательных организациях МО «Майминский район» специалиста по методической работе Якимович О.А.

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить исполнение Плана мероприятий по подготовке к проведению региональной оценки качества образования по модели PISA.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника  
Управления образования

Е.М. Бондаева

С приказом ознакомлен(а):

Приложение  
к приказу Управления образования  
администрации МО «Майминский район»  
от « » 2020 г. №

**План мероприятий  
(«дорожная карта») по подготовке к проведению региональной оценки по модели PISA  
в общеобразовательных организациях МО «Майминский район» в 2021 году**

№	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение региональной оценки по модели PISA</b>				
1.1	<p>Подготовка нормативно-правовых актов муниципального уровня по проведению региональной оценки по модели PISA в МО «Майминский район»:</p> <p>1. Утверждение приказа Управления образования администрации МО «Майминский район» об организации подготовки к проведению региональной оценки качества образования по модели PISA в общеобразовательных организациях МО «Майминский район» в 2021 году;</p>	Январь 2021	Управление образования администрации МО «Майминский район»	Утвержден муниципальный координатор
1.2	Разработка и утверждение муниципального плана подготовки («дорожные карты») к участию в региональной оценке по модели PISA.	до 1 февраля 2021	Управление образования администрации МО «Майминский район»	Разработан и утвержден муниципальный план, копия направлена региональному координатору
<b>2. Мероприятия по информационному сопровождению региональной оценки по модели PISA</b>				
2.1	<p>Информирование участников образовательного процесса о проведении региональной оценки по модели PISA:</p> <p>освещение вопросов подготовки к участию в региональной оценке по модели PISA на совещаниях руководителей ОО, РМО, родительских собраниях;</p>	январь - сентябрь	Участие образования администрации МО «Майминский район»; общеобразовательные	Информирование педагогической общности о проведении региональной оценки по модели PISA.

			организации общеобразовательные организации	ОО приняли участие в республиканском родительском собрании
	- участие в республиканском родительском собрании «Об участии Республики Алтай в международных исследованиях оценки качества образования»;	сентябрь 2021		
2.2	Информационно-разъяснительная работа по участию в региональной оценке по модели PISA через официальные сайты УО, ОО, социальные сети.	в течение года	Управление образования администрации МО «Майминский район»; общеобразовательные организации	Информация на сайте о проведении региональной оценки по модели PISA.
<b>3. Организационное сопровождение региональной оценки по модели PISA</b>				
3.1	Проведение совещаний по вопросу подготовки педагогов и учащихся к проведению региональной оценки по модели PISA.	в течение года	Управление образования администрации МО «Майминский район»; общеобразовательные организации	Информирование педагогов о порядке проведения исследования
3.2	Работа со школами, отобранными для участия в региональной оценке по модели PISA, формирование проектных команд в образовательных организациях	в соответствии с определенным на федеральном уровне графиком	Управление образования администрации МО «Майминский район»; общеобразовательные организации	Организационное сопровождение процедуры исследования
3.3	Назначение муниципальных, школьных координаторов, технических специалистов для региональной оценки по модели PISA.	6-12 сентября 2021	Управление образования администрации МО «Майминский район»; общеобразовательные организации	Назначены все категории специалистов, информация передана региональному координатору
3.4	Составление списка обучающихся образовательных организаций, отобранных для участия в региональной оценке по модели PISA.	6-20 сентября 2021	УО Муниципальные, школьные координаторы	Сформирован список обучающихся-участников от ОО и предоставлен региональному координатору
3.5	Составление расписания проведения региональной оценки по модели PISA (компьютерного тестирования).	6 сентября - 4 октября 2021	Муниципальные и школьные	Расписание составлено и направлено региональному

3.6	Сбор сведений о техническом оснащении ОО и ОО СПО Республики Алтай для компьютерного тестирования	- март 2021; - 6 сентября - 4 октября 2021	координаторы Управление образования администрации МО «Майминский район»; общеобразовательные организации	координатору Собраны сведения о техническом оснащении ОО, информация передана региональному координатору
3.7	Составление графика и предоставление информации о графике проведения региональной оценки по модели PISA в каждой образовательной организации, отобранной для региональной оценки по модели PISA.	27 сентября - 4 октября 2021	УО муниципальные и школьные координаторы	Составлен график проведения региональной оценки по модели PISA в каждой ОО, информация передана региональному координатору
3.8	Сбор информации и назначение организаторов в аудитории и технических специалистов в каждой образовательной организации, отобранной для региональной оценки по модели PISA.	27 сентября - 4 октября 2021	муниципальный и школьные координаторы	Назначены организаторы в аудитории и технические специалисты в каждой ОО, участвующей в исследовании. Информация передана региональному координатору
3.9	Составление списков независимых наблюдателей и распределение их по образовательным организациям, отобранным для проведения региональной оценки по модели PISA.	27 сентября - 4 октября 2021	муниципальный и школьные координаторы	Назначены независимые наблюдатели для проведения исследования, информация передана региональному координатору
3.11	Проведение региональной оценки по модели PISA в ОО и ОО СПО РА (оценка читательской, математической и естественнонаучной грамотности в компьютерном формате)	12 октября - 8 ноября 2021	Федеральный организатор, БУ РА «РЦОКО», муниципальный и школьные координаторы	Проведение тестирования и анкетирования обучающихся, анкетирование администрации ОО
3.12	Участие в онлайн-анкетировании представителей ОО отобранных для региональной оценки по модели PISA; социологических опросов обучающихся, родителей (законных представителей), руководителей и педагогических работников.	12 октября - 8 ноября 2021	муниципальный и школьные координаторы	Проведены все социологические опросы
3.13	Обеспечение сбора материалов региональной оценки по модели PISA и направление их региональному	до 22 ноября 2021	муниципальный и школьные	Все материалы исследования направлены региональному

	координатору	координатору	координатору	координатору
<b>4. Методическое обеспечение региональной оценки по модели PISA</b>				
4.1	Изучение методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.	Январь-февраль 2021	Управление образования администрации МО «Майминский район»; общеобразовательные организации	Информирование педагогической общественности о проведении региональной оценки по модели PISA.
4.2	Разработка и размещение на официальных сайтах инструктивных материалов по подготовке и проведению региональной оценки по модели PISA	в течение года	Управление образования администрации МО «Майминский район»; общеобразовательные организации	Информирование педагогической общественности о проведении региональной оценки по модели PISA.
4.4	Участие в методических семинарах для ММС, РУМО, МУМО, учителей-предметников ОО по русскому языку, физике, химии, географии, биологии и математике по вопросам: - решения типовых заданий PISA; - корректировке рабочих программ с включением заданий PISA при проектировании уроков; - интеграции заданий PISA в рабочую программу предметов	февраль 2021	БУ ДПО РА «ИПКиПРО РА» общеобразовательные организации	Повышение квалификации руководителей МОУО, РУМО, МУМО, учителей-предметников ОО и ОО СПО РА по вопросам оценки качества образования на основе практики международных сравнительных исследований. Методическое сопровождение учителей-предметников
4.5	Обучение на курсах повышения квалификации по формированию функциональной грамотности обучающихся	по утвержденному плану	БУ ДПО РА «ИПКиПРО РА» общеобразовательные организации	Повышение квалификации руководителей ММС, РУМО, МУМО, учителей-предметников ОО и ОО СПО РА по вопросам оценки качества образования на основе практики международных сравнительных исследований. Методическое сопровождение учителей-предметников
4.6	Участие в проведении методических дней по подготовке обучающихся к региональной оценке по модели PISA.	март-сентябрь 2021	БУ ДПО РА «ИПКиПРО РА» общеобразовательные	Знакомство с лучшими практиками формирования функциональной грамотности

		организации	школьников
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению региональной оценки по модели PISA</b>			
5.1	Обучение региональных проектных команд (вебинары, ВКС) оценки по модели PISA: - региональные координаторы; - школьные координаторы; - технические специалисты; - организаторы в аудиториях; - независимые наблюдатели в аудиториях.	сентябрь-октябрь 2021 БУ РА «РЦОКО» общеобразовательные организации	Обучеи все категории специалистов
5.2	Организация информационных вебинаров для школьных координаторов.	5-11 октября 2021 Федеральный организатор, БУ РА «РЦОКО» общеобразовательные организации	Школьные координаторы приняли участие на вебинарах, организованных федеральным организатором исследования
<b>6. Контроль за организацией и проведением региональной оценки по модели PISA</b>			
6.1	Осуществление контроля за организацией подготовки учащихся 7-11 классов ОО к региональной оценке по модели PISA и решения заданий PISA при проведении уроков	сентябрь-октябрь 2021 Управление образования администрации МО «Майминский район»	Готовность обучающихся к выполнению заданий по региональной модели PISA
6.2	Контроль технической готовности ОО	до 30 сентября 2021 БУ РА «РЦОКО» Управление образования администрации МО «Майминский район»	ОО готовы к проведению исследования
6.3	Сдача паспортов готовности ОО, к проведению оценочных процедур	до 5 октября 2021 БУ РА «РЦОКО», Руководители ОО	Паспорта (акты готовности) заполнены и направлены региональному координатору
<b>7. Анализ результатов региональной оценки по модели PISA и принятие управленческих решений</b>			
7.1	Анализ результатов региональной оценки по модели PISA и решения заданий PISA.	I квартал 2022 БУ РА «РЦОКО», БУ ДПО РА «ИПКипПРО РА»	Составлен итоговый отчет и разослаи ОО и МОУО
7.2.	Подготовка адресных рекомендаций по результатам региональной оценки по модели PISA	II квартал 2022 БУ ДПО РА «ИПКипПРО РА»	Подготовлены и разослаи адресные рекомендации в МОУО,

7.3	Принятие управленческих решений по результатам региональной оценки по модели PISA.	I квартал 2022	Управление образования администрации МО «Майминский район»	Учет результатов и корректировка планов работы ОО, МОУО	ОО
7.4.	Участие в совещании с руководителями МОУО на тему: «Результаты региональной оценки по модели PISA 2021 г.»	II квартал 2022	МОН РА, БУ РА «РЦОКО», БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА» УО	Проведено совещание по вопросам анализа результатов региональной оценки по модели PISA 2021 г.	
7.5	Проведение совещания с руководителями ОО на тему: «Результаты региональной оценки по модели PISA 2021 г.»	II квартал 2022	Управление образования администрации МО «Майминский район» Руководители ОО	Проведено совещание по вопросам анализа результатов региональной оценки по модели PISA 2021 г.	